

	Revisió
	Redactat per
	Revisat per
	Aprovat per
	Data aprovació
	Data publicació

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Registre de canvis del document



	Revisió
	Apartat
	Data Modificació
	Motiu del canvi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
RESPONSABLE DEL DOCUMENT: 

	Í N D E X	



0.	Resum de l’oferta	3
1.	Descripció de la Necessitat	4
1.1	Objectius de Negoci	4
1.2	Objectius del Projecte	4
2.	Enfocament de la Solució	4
2.1	Descripció de la Solució	4
2.2	Components impactats	4
2.3	Riscos	4
2.4	Fases i Lliurables de Desenvolupament de Sistemes d’informació	4
3.	Valoració	6
3.1	Valoració d’esforços	6
3.2	Calendari	6
3.3	Oferta econòmica	7
4.	Pla de Facturació	7





[bookmark: _Toc433896562]Resum de l’oferta
	Oferta

	
	Codi
	Descripció

	Idea
	<C.Idea>
	<Nom Idea>

	Descripció Oferta
	

	Data presentació
	<dd/mm/aaaa>
	Data fi validesa 
	<dd/mm/aaaa>

	Responsable de l’oferta
	<Responsable de la Oferta Proveïdor>

	Departament/Entitat
	<Nom del Departament o Entitat>

	Promotor
	

<Direcció General o Unitat que actua com a promotor> 

	Lot executor
	Trieu un element.
	Solució
	<CSol>
	

<Nom Solució>

	Codi
	Descripció
	ET
	Hrs
	Perfil

	Tarifa hora
sense IVA
	Tarifa hora amb IVA

	

<C.Aplic. 1>
	

<Nom Aplicació 1>
	
	
	
	
	

	

<C.Aplic. 2>
	<Nom Aplicació 2>
	
	
	
	
	

	

<C.Aplic. 3>
	<Nom Aplicació 3>
	
	
	
	
	

	

<C.Aplic. 4>
	<Nom Aplicació 4>
	
	
	
	
	

	

	· Descripció del problema o oportunitat de negoci, 
· Objectius de negoci i/o beneficis
· Objectius del Projecte (Quin és el lliurable principal)
	
<Descripció de la Necessitat>

	2.- Enfocament de la solució

	· Resum de Fases i pla de desplegament
· Principals fites. 
· Impacte en components d’aplicació, arquitectura, etc.
· Riscos principals
· Condicionants
	
<Descripció de l'enfocament del projecte>
<ATENCIÓ: En cas de nous projectes o transformacions d’aplicacions existents, és necessari adjuntar a aquest document la versió preliminar del document d’arquitectura.>

	3.- Valoració

	Hores totals 
	hrs
	

	Durada estimada (setmanes)
	set.
	Inici estimat
	<mm/aaaa>
	Fi estimat
	<mm/aaaa>
	

	
	Imports sense IVA
	Imports amb IVA

	Imports
	Cost Evolutiu
	Recu Any 0
	Recu Anual
	Cost Evolutiu
	Recu. Any 0
	Recur Anual

	Desenvolupament SI
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	4.- Pla de Facturació

	Fita
	% Fita
	Import sense IVA
	Import amb IVA
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	TOTAL
	100 %
	0 €
	0 €
	



	<logo Proveïdor>Aquest document s’ha basat en la plantilla publicada al MQS 
Oferta Sistemes d’Informació  V1.1

	<Àmbit TIC>
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<OMPLIR LA SEGÜENT INFORMACIÓ EN CAS QUE ES REQUEREIXI DE MAJOR DETALL. ELIMINAR  EN CAS QUE AMB EL RESUM DE L’OFERTA SIGUI SUFICIENT>
[bookmark: _Toc433896563]Descripció de la Necessitat
[bookmark: _Toc433896564]Objectius de Negoci
<Descriure la situació actual, justificació i objectius de negoci que persegueix l’actuació.>
[bookmark: _Toc433896565]Objectius del Projecte
<Descriure el resultat o resultats a aconseguir amb el projecte i els principals lliurables finals.>
[bookmark: _Toc433896566]Enfocament de la Solució
[bookmark: _Toc433896567]Descripció de la Solució
<Descriure l’enfocament de la solució, requisits o restriccions tècniques, consideracions, dependències i enfocament de desplegament (multiversió, rollout)>
[bookmark: _Toc433896568]Components impactats
	Component
	Descripció del l’impacte

	<ex.Mòdul de RRHH
	Creació de processos i formularis de consulta>

	<ex.Servidor BD
	Ampliació de la capacitat de disc>

	<ex. Aplicació x
	Canvi en la interfície>

	<ex.Llicències
	Ampliació de Llicències<

	
	



[bookmark: _Toc433896569]Riscos
	Risc
	Prob
	Imp
	Acció de mitigació

	Risc 1
	
	
	

	Risc 2
	
	
	

	Risc 3
	
	
	



[bookmark: _Toc433896570]Fases i Lliurables de Desenvolupament de Sistemes d’informació
D’acord amb els estàndards de nivell de Qualitat i de Gestió de Projectes i tenint en consideració el Nivell de Gestió del Projecte (NGP), el proveïdor desenvoluparà o actualitzarà els documents i lliurables especificats en la taula d’avall.
Per aquest projecte, i prenent en consideració criteris com el NAQ de la solució, la durada i esforç estimats, altres riscos tècnics i de negoci, s’assigna un NGP:

	Nivell de Gestió de Projecte (NGP)
	<Complet, Mig, Simplificat>



<La taula indica els requisits documentals mínims recomanats. Adaptar la taula a les fases i lliurables acordats per cada projecte.>

	Fase
	Lliurable

	00.- Iniciar el Projecte
	Fitxa de projecte

	00.- Iniciar el Projecte
	Control inicial

	01.- Planificar el Projecte
	Pla de Gestió de projecte

	01.- Planificar el Projecte
	Línia Base de l'Abast: Oferta

	01.- Planificar el Projecte
	Línia Base de l'Abast: Visió i Necessitats de la Solució

	01.- Planificar el Projecte
	Línia Base de l'Abast: Especificació de Requisits

	01.- Planificar el Projecte
	Línia base del temps

	01.- Planificar el Projecte
	Línia base del cost

	01.- Planificar el Projecte
	Presentació de kickoff

	01.- Planificar el Projecte
	Control de planificació

	01.- Planificar el Projecte
	Pla de Qualitat

	02.01.- Anàlisi 
	Anàlisi funcional

	02.01.- Anàlisi 
	Pla mestre de proves

	02.01.- Anàlisi 
	Pla de Gestió del Canvi

	02.01.- Anàlisi 
	Control funcional

	02.02.- Disseny 
	Disseny d'arquitectura

	02.02.- Disseny 
	Disseny detallat

	02.02.- Disseny 
	Control de disseny

	02.03.- Construcció i Integració
	Especificació de prova

	02.03.- Construcció i Integració
	Codi font

	02.03.- Construcció i Integració
	Informe de revisió de codi 20%

	02.03.- Construcció i Integració
	Manual d'usuari final

	02.03.- Construcció i Integració
	Manual d’Instal·lació

	02.03.- Construcció i Integració
	Informe de Resultat de proves (Integració)

	02.03.- Construcció i Integració
	Control de construcció

	02.04.- Instal·lació a Preproducció
	Manual d'Operació

	02.04.- Instal·lació a Preproducció
	Desplegament a PRE fet

	02.04.- Instal·lació a Preproducció
	Control de PRE

	02.05.- Proves de qualificació del Sistema
	Informe de resultat de proves (Qualificació)

	02.05.- Proves de qualificació del Sistema
	Informe de revisió de codi

	02.05.- Proves de qualificació del Sistema
	[bookmark: _GoBack]Informe de revisió de codi (Accessibilitat)

	02.05.- Proves de qualificació del Sistema
	Control de qualificació

	02.05.- Proves de qualificació del Sistema
	Informe de defectes (Qualificació)

	02.06.- Acceptació 
	Informe de resultat de proves (Acceptació)

	02.06.- Acceptació 
	Acta d'acceptació

	02.06.- Acceptació 
	Control d'acceptació

	02.06.- Acceptació
	Informe de defectes (Acceptació)

	02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació 
	Entorn PRO instal·lat

	02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació 
	Llicències d'usuari

	02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació 
	Formació a Usuaris

	02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació 
	Desplegament a PRO fet

	02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació 
	Control de PRO

	04.- Fer Tancament del Projecte 
	Lliçons apreses

	04.- Fer Tancament del Projecte 
	Informe final del projecte

	04.- Fer Tancament del Projecte 
	Control de Tancament

	03.- Fer el Seguiment i Control
	Registre de Riscos

	03.- Fer el Seguiment i Control
	Registre de Canvis

	03.- Fer el Seguiment i Control
	Registre de Temes Pendents

	03.- Fer el Seguiment i Control
	Informe de Seguiment del Projecte


[bookmark: _Toc433896571]Valoració
[bookmark: _Toc433896572]Valoració d’esforços
El detall de la valoració en hores del desenvolupament descrit en aquets document es presenta en el següent quadre: 
<Adaptar la taula a les fases acordades. En cas d’haver més d’una aplicació afectada, incloure detall d’hores per cada aplicació>

	Fase
	Hores
Aplic. 1
	Hores
Aplic. 2
	Hores
Aplic. 3
	Hores
Aplic. 4

	Anàlisi de Requisits
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs

	Disseny de la Solució
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs

	Construcció i Integració
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs

	Instal·lació a Preproducció
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs

	Proves de qualificació del Sistema
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs

	Acceptació
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs

	Posada en Producció i Suport post-implantació
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs

	Total
	Hrs
	Hrs
	Hrs
	Hrs



[bookmark: _Toc433896573]Calendari

S’han identificat les següents dependències externes al projecte, necessàries pel compliment del calendari:
<Adaptar la taula a les fases acordades>

	Fase
	Dependència
	Responsable

	Anàlisi de Requisits
	
	

	Disseny de la Solució
	
	

	Construcció i Integració
	
	

	Instal·lació a Preproducció
	
	

	Proves de qualificació del Sistema
	
	

	Acceptació
	
	

	Posada en Producció i Suport post-implantació
	
	



El desenvolupament de la solució descrita, si es compleixen les consideracions anteriors tindrà una durada de nn setmanes des de l’acceptació de la l’oferta. 

<Diagrama de Gantt o llista de fases i fites amb especificació de la durada. Per exemple:>

	Fita
	Data Inici
	Data Fi

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc433896574]Oferta econòmica

La següent taula detalla l’oferta econòmica pel desenvolupament de la solució descrita aplicant les tarifes vigents en el moment de confeccionar l’oferta:
	Codi
	Descripció
	ET
	Hrs
	Perfil
	Tarifa 
sense IVA
	Import sense IVA
	Import amb IVA

	

<C.Aplic. 1>
	

<Nom Aplicació 1>
	
	
	
	0 €/h
	0 €
	0 €

	

<C.Aplic. 2>
	<Nom Aplicació 2>
	
	
	
	0 €/h
	0 €
	0 €

	

<C.Aplic. 3>
	<Nom Aplicació 3>
	
	
	
	0 €/h
	0 €
	0 €

	

<C.Aplic. 4>
	<Nom Aplicació 4>
	
	
	
	0 €/h
	0 €
	0 €

	Total import Sota Demanda
	
	
	
	0 €/h
	0 €
	0 €




Es detallen a la següent taula l’estimació de costos recurrents desglossats per:
· Recurrent Any 0: Cost d’explotació des de l’aprovisionament fins el 31 de desembre de l’any corresponent. Aquest import es re-calcularà en la data de l’entrada efectiva d’aprovisionament de cada component.
· Recurrent anual: Cost anual d’explotació.

	Codi
	Descripció
	Data estimada entrada en producció 
	Import sense IVA
	Import amb IVA

	
	
	
	RR any 0
	RR anual
	RR any 0
	RR anual

	

<C.Aplic. 1>
	

<Nom Aplicació 1>
	dd/mm/aaaa
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	

<C.Aplic. 2>
	<Nom Aplicació 2>
	dd/mm/aaaa
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	

<C.Aplic. 3>
	<Nom Aplicació 3>
	dd/mm/aaaa
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	

<C.Aplic. 4>
	<Nom Aplicació 4>
	dd/mm/aaaa
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Total import Recurrent
	
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €



El cost recurrent està subjecte a canvis en funció de la volumetria requerida del Sistema d’Informació.
[bookmark: _Toc433896575]Pla de Facturació
Els imports de la valoració sota demanda es facturaran seguint el següent pla de facturació:

	Fita
	% Fita
	Import sense IVA
	Import amb IVA
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	
	%
	0 €
	0 €
	

	TOTAL
	100 %
	0 €
	0 €
	



